

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)
в МБОУ СОШ №20

№ п/п	Мероприятия	Исполнители	Сроки
1.	Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС	Канунников В.В.	до 15 января
2.	Создание рабочих групп в ОУ по введению ФГОС	Канунников В.В.	до 20 января
3.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения	Канунникова Р.Н.	до 20 апреля
4.	Организация изучения примерных программ внеурочной деятельности (РППВД) с учетом особенностей Краснодарского края	Буклакова Н.В.	Май
5.	Определение оптимальной для реализации ФГОС модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся, в том числе модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей	Раздорская И.В..	до 1 июня
6.	Организация изучения примерных программ по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана,	Чеснокова С.Н.	Май

7.	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов, которые будут в 2011-2012 учебном году работать в 1 классе	Канунников В.В.	До 01 сентября
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования	Канунников В.В. Чеснокова С.Н.	До 15 марта
9.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.)	Канунников В.В.	До 01 июня 2011 г.
10.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	Канунников В.В.	До 1 июня 2011 г..
11.	Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования	Канунников В.В.	. До 01 июня 2011 г.
12.	Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	Канунников В.В.	До 20 августа 2011 г.
13.	Мониторинг деятельности администрации школ школьных методических объединений:		
	Вид деятельности	Сроки	Форма предоставления результата
1.	Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной	29 марта-04 апреля	1.Решение педсовета о переходе на новый

	<p>ступени школы</p> <p>Изучение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на заседаниях МО и администрацией школ, а также</p> <p>-Требований к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе гигиенических и Фундаментального ядра содержания образования</p> <p>Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС.</p>		<p>образовательный стандарт.</p> <p>2. Решение управляющего совета о согласовании решения педсовета..</p> <p>3. Приказ об утверждении рабочей группы.</p> <p>4. Таблица Показателей ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ</p>
2.	Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы (изучение документов и разработка раздела образовательной программы):		
2.1.	- Программа духовно-нравственного воспитания российских школьников	5-11 апреля	Проект программы духовно-нравственного воспитания как составная часть образовательной программы начальной школы
2.2.	Базисный образовательный план	12-18 апреля	Проект базисного образовательного плана, в том числе договор с учреждениями
2.3.	Программа развития универсальных учебных действий для дошкольного и начального общего образования (УУД)	19—25 апреля	Проект программы развития УУД

2.4.	Примерные программы начального общего образования	3-9 мая	1 модифицированная программа (на выбор ОУ)
2.5.	Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе	10-16 мая	Проект программы
2.6.	Разработка программы безопасного и здорового образа жизни	17-23 мая	Проект программы здорового образа жизни
2.7.	Разработка программы коррекционной работы	24- 30 мая	Проект программы коррекционной работы
3.	Отчет школ по изменению Показателей ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ	До 20 августа через каждые 15 дней (два раза в месяц)	Отчет

