

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ№20
_____ В.В.Канунников

« 31 » марта 2010 г.

**ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения в МОУ СОШ№20 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)**

№ п/п	Мероприятия	Исполнители	Сроки
1.	Создание рабочей группы в МОУ СОШ №20 по введению ФГОС	С.Н.Чеснокова	До 01 апреля
2.	Изучение требований к созданию базисного образовательного плана	МО нач.кл. С.Н.Чеснокова	Апрель - май 2010
3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФГОСТ		
4.	Изучения программы воспитания и социализации (РПВиС), разработанной с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей края (на основе примерной программы воспитания и социализации) Создание проекта программы духовно – нравственного воспитания на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников	МО нач.кл Н.С.Киктева	Май, апрель
5.	Изучения примерных программ внеурочной деятельности (РППВД) с учетом особенностей Краснодарского края Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования	МО нач.кл. Н.С.Киктева	Июнь - август

6.	Изучение Программы развития универсальных учебных действий для дошкольного и начального общего образования (УУД)	МО нач.кл	Апрель- май
7.	Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части базисного учебного (образовательного) плана,	МО нач.кл. С.Н.Чеснокова Р.Н.Канунникова	август
8.	Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов	В.В.Канунников	Март-апрель
9.	Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения ФГОС начального общего образования в районе	Н.В.Капленко С.Н.Чеснокова	Сентябрь - январь
10.	Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Создание портфолио учащегося Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования	Н.С.Киктева МО начальных классов	Май - сентябрь
11.	Создание проекта программы здорового образа жизни	Киктева Н.С.	Июль - сентябрь
12.	Приобретение оборудования для начальной школы (интерактивная доска, электронные учебники и пособия)	Канунников В.В. Резников П.Н. Клинтух В.Ф.	Июль - сентябрь
13.	Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей	Чеснокова С.Н. Канунникова Р.Н.	С 01 сентября

14.	Ведение электронного мониторинга компетентностей учащихся	Кл.рук.1 кл.	Весь период
15.	Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования	Клинтух В.Ф. МО нач.кл.	До 20 августа 2011 г.
16.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.)	Канунников В.В. Чеснокова С.Н.	До 01 июня 2011 г.
17.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	Канунников В.В. Раздорская И.В. Самборская И.В.	До 01 июня 2011 г.
18.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Канунников В.В. Раздорская И.В.	До 01 июня 2011 г.
19.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда..	Канунников В.В. Самборская И.В.	До 1 сентября 2011 г.
20.	Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования	Канунников В.В. Канунникова Р.Н.	До 01 июня 2011 г.

21.	Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС	Администрация школы	До 20 августа 2011 г.
-----	---	---------------------	-----------------------

Директор

В.В.Канунников